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Dagsorden  til møde med KHF den 2. marts 2026
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Punkt Emne Indhold Bilag

1. Dagsorden for dagens møde og 
referat fra sidste møde den 27/1 
2026

Har KHF bemærkninger til dagsorden og referat? Referat fra 27/1 2026

2. Opstartsmøder
- HF Bryggen
- HF Engdal og HF Røde 

Mellemvej

- Byggepladsskilt
- Brochure

3. Forventet tidsplan og forventet 
rækkefølge for kloakering

- Hvad har KHF brug for ift. tidsplaner?

4. Påbudsafgivelse - Status

5. Ny lejekontrakt - Orientering om samling af overfladevand ved 
regnsvandskloakering

6. Eventuelt - Slide med opfølgningspunkter
- Nyhedsbrev: Var det brugbart for jer?



2. Opstartsmøder
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Opstartsmøder med 
kloakudvalg

4

• Opstartsmøde med kloakudvalg i HF Engdal og HF Røde 
Mellemvej afholdes torsdag d. 5. marts. 
– Forventet opstart af stikrapport/rådgiverbesøg i begge foreninger i start maj

– Forventet opstart kloakering:

• HF Røde mellemvej: Oktober/november 2026

• HF Engdal: Ca. januar 2027

• Opstartsmøde med hele HF Bryggen afholdes 16. marts.
– Forventet opstart af stikrapport/rådgiverbesøg: 15. april.

– Forventet opstart kloakering: September/oktober 2026

Se mere udførlige tidsplaner under næste dagsordenspunkt.

Opstart med næste 10 haveforeninger afventer 
kontaktinformation på kloakudvalg. Jo før vi får kontakt, jo 
hurtigere kan vi starte op.
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Kommunikation ifm. opstart 
i haverne

Sidehoved 5

• Kommunikation
– Byggepladsskilt. Der opsættes byggepladsskilte i haverne. 

– Infofolder. Der udarbejdes målrettede foldere til hver 
haveforening, der distribueres ca. samtidig med 
opstartsmøde med kloakudvalg – dvs. ca. en måned før 
opstart af rådgiverbesøget.

– Ny hjemmeside. Nyt design, mere overskuelig, lettere 
tilgængelig. Forventes klar omkring april-maj.

– Nyhedsbreve. Deles med KHF. I fremtiden måske direkte 
med Kloakudvalg? Og lægges på ny hjemmeside.



3. Forventet tidsplan og 
rækkefølge for kloakering 



Københavns Kommune

Principper for kommunikation 
om tidsplan
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• Præcise tidsplaner deles med hver haveforening og KHF, i takt med 
opstart af haven nærmer sig.

• KHF orienteres på mødet her om overordnet rækkefølge på haverne, 
samt løbende om mere præcise tidsplaner for hver enkelt forening

• Rækkefølgen kan forskydes eller ændres, da tidsplaner for kloakering 
er forbundet med en del usikkerhed, grundet b.la. udbudsproces. 

• I bred kommunikation (fx til medlemmer i alle 39 foreninger), 
sættes kun opstartsmåned på de næste 2-3 haver af gangen. Se 
nyhedsbrev for eksempel.
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Om tidsplanen
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Den forventede tidsplan foregår i 3 rul:

• Vejrapporter pågår nu, og løbende som vi får kontakt til 
haveforeninger. 
– Alle forventes gennemført i 2026, hvis vi kan få fat i alle foreningerne.

• Stikrapporter. Disse gennemføres løbende henover forår, 
sommer og tidligt efterår i 2026. 
– Alle forventes gennemført i år, og senest gennemføres de april/maj 2027.

• Kloakering. Kloakering opstartes løbende, med nogle måneders 
mellemrum ml. hver opstart. 
– HF Bryggen og HF Røde Mellemvej forventes opstartet efter sommerferien i 2026 med et 

par måneders mellemrum – se tidsplan på senere slides. 
De næste 11 haver opstartes løbende herefter, med ca. 1-2 måneder mellem hver opstart

Om tidsplanen
For tidsplanerne på de 
næste sider gælder, at der 
er tale om FORVENTEDE 
tidsplaner, og meget kan 
ændre sig undervejs med 
kloakering af de 13 første 
foreninger. 

Bl.a. skal 
kloakeringsopgaven i udbud, 
som kan give forsinkelser, 
herudover kan der vise sig  
uforudsete forhold med 
jordbundsforhold, og vejret 
kan også spille en stor rolle. 
Eksterne parter som 
HOFOR kan også påvirke 
tidsplanen. Alt dette kan 
bl.a. medføre både en 
kortere og længere tidsplan.
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Forventet rækkefølge 
stikrapport/rådgiverbesøg
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Opstart af stikrapporter i haverne kan igangsættes så 
snart, vi har kontaktoplysninger på de resterende 10 
foreninger. 

Tidsplanen i 2026 holder kun hvis kontaktoplysninger til 
foreningerne deles senest februar/marts – og jo før jo 
bedre.

Stikrapport/rådgiverbesøg består af:

- Opstartsmøde med kloakudvalg

- 3-4 ugers varslingsperiode til frigravning og book af 
tider til rådgiverbesøg

- Rådgiverbesøg til stikrapport

# Haveforening År 

1 HF Bryggen 2026

2 HF Røde mellemvej 2026

3 HF Engdal 2026

4 HF Sydgrænsen 2026

5 HF Vestgrænsen 2026

6 HF Mejlgården 2026

7 HF Af 1907 2026

8 HF Søndervang 2026

9 HF Sundbyvang 2026

10 HF Vestereng 2026

11 HF Bellevue 2026

12 HF Kongedybet 2026

13 HF Energien 2026Tidsplanerne er bedste bud lige nu, og skal læses med forbehold for ændringer.

Bemærk at planerne først meldes ud til foreningerne på opstartsmøderne,.
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Forventet rækkefølge 
på kloakering
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# Haveforening Opstarts
år

Opstarts-
måned

1 HF Bryggen 2026 Ca. nov

2 HF Røde mellemvej 2027 Jan-feb

3 HF Engdal 2027 Feb-marts

4 HF Af 1907 2027 Følger senere

5 HF Vestereng 2027 Følger senere

6 HF Sundbyvang 2027 Følger senere

7 HF Energien 2027 Følger senere

8 HF Kongedybet 2027 Følger senere

9 HF Vestgrænsen 2027-28 Følger senere

10 HF Sydgrænsen 2027-28 Følger senere

11 HF Mejlgården 2027-28 Følger senere

12 HF Søndervang 2028 Følger senere

13 HF Bellevue 2028 Følger senere

Med kloakering forstås der, hvor vi opstarter 
gravearbejdet.

Forud for dette gravearbejde ligger 
projektering og udbud og valg af entreprenør, 
men dette mærker de ikke noget til i 
foreningen.

I perioden fra vi har gennemført 
rådgiverbesøg til vi går i gang med selve 
kloakeringen, er vi ikke ude i haverne. 

Præcise måneder for opstart er udeladt for de 
sidste 10 foreninger, af hensyn til mulige ændringer i 
tidsplaner.Tidsplanerne er bedste bud lige nu, og skal læses med forbehold for ændringer.

Bemærk at planerne først meldes ud til foreningerne på opstartsmøderne,.
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16. marts
Opstarts-
møde + Varsel 
for frigravning

3 uger
Frigravning gennemføres i haver

16. marts-11 april
Booking af 
tidspunkt til 
rådgiverbesøg

14. April
Deadline for 

frigravet 
kloakstik

2 uger
Rådgiverbesøg 
gennemføres i 

forening

2. maj  
Projektering og 
udbud opstart

November 2026
Opstart af 

kloakering i have

Primo 2028
Kloakering 

færdig

12-13. april
Kloakudvalg tjekker, at 
alle haver er frigravet, 

samt sender 
bookingskema til rådgiver

15. april
Rådgiverbesøg 
opstart & 
stikrapport

1. maj 
Rådgiver-

besøg
udført

April          ………..Marts Maj-juni-juli-august-sept-nov

4-5 måneder
Projektering af kloak.

Ingen aktivitet i haven.

Nov 2026 - ultimo 2027

Kloakering

Eksempel på detaljeret tidsplan for stikrapport og 
kloakering i HF Bryggen
Det er forventeligt at der kan ske ændringer, så planen her skal læses som et overordnet 
fingerpeg, ikke som udførlig og endelig. 

6 7 

Tidsplanen er bedste bud lige nu, og skal læses med forbehold for ændringer.

Bemærk at planerne først meldes ud til foreningerne på opstartsmøderne.

2028
Lejeforhøjelse 
træder i kraft

3-4 mdr.
Ibrug-

tagning

2028
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Datoen i begyndelsen angiver dato for opstartsmøde med kloakudvalg
Tallene i de enkelte faser angiver længen i antal dage (man-søn)

16

7

28

367

211

295

112

63

84

HF Bryggen

HF Engdal

HF Røde mellemvej

Opstartsmøde Varslingsperiode for frigravning Gennemførsel af stikrapport Projektering Udførsel Ibrugtagning

Tidsplaner for første 3 foreninger
Det er forventeligt at der kan ske ændringer, så planerne skal læses som et overordnet 
fingerpeg, ikke som udførlige og endelige.

Dage

Dage

Dage



4. Påbud



5. Lejekontrakt
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Københavns Kommunes spildevandsplan

• Afledning af regnvand skal ske iht. KK's spildevandsplan.

• Regnvand og spildevand skal holdes adskilt indenfor 
grunden.

• Tag- og overfladevand skal afledes til regnvandsstikket på 
loddet.

• Metodefriheden ift. afledningsmetoden, f.eks. tagrender.

• Der må ikke ske nedsivning på vej hen til 
regnvandsstikket.

• Overfladevand er fra belagte arealer, f.eks. terasser, skur 
m.v., som ikke er grønne arealer.

• Det er nedbør der er tale om både ift. tag- og 
overfladevand.

15

Krav om adskillelse af regnvand og 
spildevand

Til orientering: 

• I haveforeninger, som skal regnvands-
kloakeres, er det et  krav, at 
overfladevand opsamles og udledes til 
regnvandskloakken på grunden.

• Det indskrives i de nye lejekontrakter, at 
dette ansvar påhviler lejer.

Har KHF bemærkninger?



6. Eventuelt
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Opfølgningspunkter

Møde den Spørgsmål/afklaring Status

8/5 2024 KHF ønsker bestemmelsen om 2,5 m til lodskel 
håndhæves

KEJD undersøger, om det i den ejerfuldmagt, som KEJD udsteder, inden 
den enkelte lodlejer kan ansøge om byggetilladelse i TMF, evt. kan 
betinges, at de 2,5 meter til lodskel altid skal overholdes.

Afventer at blive indarbejdet i KEJDs ejerfuldmagt.

Jan. 2026 Økohaverne Sarah afventer svar fra Lars

27/1 2026 Oversvømmelser i haveforeninger KEJD har svaret i brev af 31.3.2025 (slide 17)

27/1 2026 KHF oplyser, at flere medlemmer har fået afvist 
deres byggesag I Klima-, Teknik og 
Miljøforvaltningen (KTF)

KHF sender de konkrete sager til Grethe, som tager dialog med KTF.

27/1 2026 KHF spørger til status på matrikelsager hen over 
skel

KEJD vender tilbage med status.

27/1 2926 Kontaktoplysninger på kloakudvalg KEJD afventer kontaktinfo fra KHF på kloakudvalgene I de næste 10 
haveforeninger
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Nyhedsbrev

Var det brugbart?

Giver det mening at distribuere via KHF, 
eller skal vi hellere sende ud via 
kloakudvalg?
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